

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и  
функционированию центров образования цифрового и гуманитарного  
профилей «Точка роста»  
на 2019 – 2020 годы**

**Любимский муниципальный район**  
(наименование муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы центры	Пиленкова И.Н.	приказ департамента образования Ярославской области	01 октября 2019 года
1.2.	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования центров	Пиленкова И.Н.	приказ департамента образования Ярославской области	01 октября 2019 года
1.3.	Утверждено типовое Положение о деятельности Центров	Пиленкова И.Н.	приказ департамента образования Ярославской области	01 октября 2019 года
1.4.	Согласован и утвержден типовой дизайн-проект и проект зонирования Центров	Пиленкова И.Н.	приказ департамента образования Ярославской области	30 октября 2019 года
1.5.	Проведено совещание с руководителями и	Михеев А.М.	Протокол совещания руководителей	30 октября 2019 года

	педагогами общеобразовательных организаций по участию Большесельского муниципального района в проекте			
1.6.	Определены ответственные лица в ОО за реализацию проекта	Михеев А.М., Морнова Н.М.	Протокол заседания рабочей группы по реализации проекта	30 октября 2019 года
1.7.	Проведено совещание при главе муниципального района по выработке плана реализации проекта	Васильев С.А.	Протокол совещания при главе	05 ноября 2019 года
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Проведена разработка проектно-сметной документации	Морнова Н.М.	Письма руководителей ОО на имя главы об объемах финансирования	30 ноября 2019 года
2.2.	Внесены изменения в бюджет района	Михеев А.М.	Изменения в решение собрания представителей о бюджете на 2020 год	15 февраля 2020 года
2.3.	Представлена информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Михеев А.М.	письма руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования	30 ноября 2019 года
2.4.	Размещены извещения о проведении закупок товаров, работ,	Морнова Н.М., Андреева А.А.	извещения о проведении закупок	25 февраля 2020 года

	услуг			
2.5.	Проведение ремонтных работ, закупка мебели, оборудования	Морнова Н.М.	Договора, счета, акты выполненных работ.	Апрель-август 2019г
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Михеев А.М., Морнова Н.М.	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Михеев А.М.	новости, статьи, репортажи	март
4.2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Михеев А.М., Морнова Н.М.	новости, статьи, репортажи	апрель – май
4.3	Запуск сайта	Михеев А.М., Морнова Н.М.	новости	апрель – май
4.4	Старт рекламной кампании	Михеев А.М.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь
4.5	Открытие Центров	Михеев А.М.	новости, статьи, репортажи	сентябрь