



Утверждено  
приказом директора МОУ Ермаковской СОШ  
от 20.11.2019 № 57/1  
директор

/Морнова Н.М./

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальном общеобразовательном учреждении Ермаковская средняя общеобразовательная школа Любимского муниципального района на 2019-2020 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок исполнения
<b>1. Подготовка нормативно-правовой базы</b>				
1.1	Утвержден план первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Приказ директора	Директор	Ноябрь 2019
1.2	Разработка дизайн-проекта Центра ОУ	Дизайн-проект	Директор	Ноябрь 2019
1.3	Разработка, согласование и утверждение локального акта о создании Центра	Приказ директора	Директор	Декабрь 2019
1.4	Разработка, согласование и утверждение положения о деятельности Центра	Приказ директора	Директор	Декабрь 2019
1.5	Разработка, согласование и утверждение должностных инструкций	Приказ директора	Директор	Декабрь 2019
1.6	Разработка, согласование и утверждение медиаплана	Приказ директора	Директор	Ноябрь 2019
1.7	Разработка, согласование и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	Приказ директора	Директор	Август 2020
1.8	Заключение договора о сетевом взаимодействии с образовательными учреждениями	Договор о сетевом взаимодействии	Директор	Сентябрь 2020
1.9	Лицензирование образовательной деятельности Центра «Точка роста» по программам дополнительного образования обучающихся	Лицензирование на реализацию образовательных программ	Директор	Май-август 2020
1.10	Внесение изменений в устав ОУ	Внесение изменений в устав ОУ	Директор	Май 2020
1.11	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Приказ директора	Директор	Сентябрь 2020
<b>2. Финансово-хозяйственная деятельность</b>				
2.1	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Письмо отдела образования	Директор	Октябрь-ноябрь 2019
2.2	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Извещения о проведении закупок	Директор	Февраль 2020
2.3	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке	Проектно-сметная документация	Директор	Ноябрь 2019

2.3	помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центрах «Точка роста»			
2.4	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Отчёты	Директор	Апрель-август 2020
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1	Обеспечение участия педагогического состава в курсах повышения квалификации	Получение сертификата о повышении квалификации	Администрация, члены рабочей группы	Согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
3.2	Обеспечение и утверждение кадрового состава и штатного расписания	Приказ директора	Директор	Май 2020
<b>4.</b>	<b>Организационная деятельность</b>			
4.1	Организация рабочей группы по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Приказ директора	Директор	Ноябрь 2019
4.2	Участие в вебинарах, семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора	Директор	В течение года 2019-2020
4.3	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказы о зачислении обучающихся	Директор	Сентябрь 2020
4.4	Реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ) цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	Разработка/корректировка общеобразовательных программ	Администрация, педагоги	В течение года 2019-2020
4.5	Организация функциональных зон центра	Помещение для проектной деятельности, кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций.	Администрация, члены рабочей группы	Июнь-август 2020
<b>5.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
5.1	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Зам.директора по ИКТ	Февраль 2020
	Информация о начале реализации проекта	Информационное освещение в СМИ	Зам.директора по ИКТ	Март 2020
5.2	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся	Страничка на сайте	Зам.директора по ИКТ	Август-сентябрь 2020
5.3	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»	Информационное освещение (сайт школы, СМИ)	Зам.директора по ИКТ	Сентябрь 2020